

Minuta Año 2000 para Consejo de Decanos

Actividades realizadas a la Fecha de apoyo a los organismos

1.- Charlas informativas sobre el problema y difusión de metodológicas para enfrentar el desarrollo de un proyecto para el año 2000. (Con material de apoyo septiembre -Octubre de 1998)

- Directores Económicos
- Directores de Investigación
- Coordinadores de Computación

2.- Reunión con organismos

- Hospital.
- Facultad de artes.
- Vicerrectoría Académica (plan en desarrollo).
- Prorrectoría.
- Dirección de asuntos estudiantiles.
- Sisib (Proyecto a nivel de bibliotecas)

3.- Generación de encuesta de evaluación sobre el conocimiento existente de este problema y planes de acción elaborados en cada organismo (noviembre de 1998) Respuestas recibidas

- Facultad de Ciencias.
- Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas.(Proyecto en marzo)
- Instituto de Estudios Internacionales.
- Instituto de Ciencias Políticas (Unico con proyecto en desarrollo).

4.- Apoyos técnicos

Web con información sobre el problema de año 2000, en el ámbito computacional, con enlaces importantes a herramientas de validación y proveedores más importantes a nivel mundial, de los productos mas utilizados por la Universidad, así cmo herramientas de diagnostico y parches validados. (Noviembre 1998, en operación)

5.- Se esta evaluando la posibilidad de completar el web 2000, con enlaces a los puntos de información de proveedores de equipos especializados de apoyo a la investigación, con el Departamento de investigación y desarrollo.

6.- Cursos de capacitación:

Entre el 22 y 26 de marzo, se realizara un curso práctico, para la elaboración de planes de contingencia, al cual se ha invitados directivos del área administrativa como académica de los organismos.

Actividades realizadas a la Fecha con relación a la infraestructura central responsabilidad de la VEA

Catastro completo de la infraestructura tecnológica.

Conversión de todos los servidores centrales de marca Sun. Se espera terminar con el proceso de conversion de equipos durante abril.

Validación y certificación de la red telefónica

Validación y en proceso de certificación de la red ATM

Plan en ejecución de conversión de las aplicaciones administrativas corporativas.

Adicionalmente:

Aspectos importantes de destacar es la no existencia de un plan coordinado en cada organismo, que vele por el resultado final.

La imposibilidad de poder informar y apoyar a los académicos con relación a su infraestructura especializada de investigación, la implicancia que ello tiene para la Universidad dado los compromisos contraídos con fondos como Fondecyt, Fondef, u otros organismos nacionales e internacionales que podrían verse afectados. Y la imposibilidad de obtener una visión global de la situación en los organismos dada la no recepción de la información solicitada.